GANTT CHART

PROJECT TITLE	Projekt 2	**COMPANY NAME**	UCL
PROJECT MANAGER	Max Festersen Hansen	**DATE**	28/10/19

WBS NUMBER	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE
1	**Dicovery**					
1,1	Gruppekontrakt	Alle	25/10/19	27/10/19	3	100%
1,2	Udarbejdelse af Gannt plan	Max	28/10/19	28/10/19	1	100%
1,3	Brainstorming	Alle	28/10/19	29/10/19	2	100%
1,4	Besøg H.C. Andersens museum	Alle	29-10-19	29-10-19	1	100%
1,5	Vejledning 1	Caroline	30/10/19	30/10/19	1	100%
1,6	Vejledning 2	-	31/10/19	31/10/19	1	100%
2	**Intepretation**					
2,1	Udforming af ideér	Max	29/10/19	30/10/19	2	100%
2,2	Dokumentation af grafisk inspiration	Caroline	29/10/19	29/10/19	1	100%
2,3	Udarbejdelse af persona'er	Nick	01/11/19	04/11/19	4	100%
2.3.1	Statistisk grundlag	Lucas & Caroline	30/10/19	05/11/19	6	100%
2.3.1.1	Grafisk visning af statistik	Caroline & Max	05/11/19	07/11/19	3	100%
2.3.2	Interviews	Max	04/11/19	05/11/19	2	100%
2.3.2.1	Udarbejdelse af interview	Max	04/11/19	04/11/19	1	100%
2.3.2.2	Pilot test interview	Max, Fiona & Lucas	07/11/19	07/11/19	1	100%
2.3.2.3	Afholdelse af interview	Fiona & Max	07/11/19	08/11/19	2	100%
2,4	Business model canvas	Lucas	31/10/19	31/10/19		100%
2,5	Evt. kontakt af klient				1	100%



3	**Ideation**					
3,1	Lo-fi wireframing af idé 1	Fiona	30-10-19	31/10/19	1	100%
3,2	Lo-fi wireframing af idé 2	Lucas	30-10-19	31/10/19	1	100%
3,3	Lo-fi wireframing af idé 3	Nick	30-10-19	31/10/19	1	100%
3,4	Forberedelse af fremlæggelsen af 3 idéer	Alle	31-10-19	31/10/19	1	100%
3,5	Fremlæggelse af 3 idéer	Alle	01/11/19	01/11/19	1	100%
3,6	Forbedring af idé 2	Lucas & Nick	01/11/19	04/11/19	4	100%
3,7	SMP	Max og Caroline	31/10/19	04/11/19	5	100%
3.7.1	Segmentering	Max	31/10/19	04/11/19	5	100%
3.7.1.1	Minerva	Nick	31/10/19	31/10/19	1	100%
2.7.2	Målgruppevalg	Max	01/11/19	04/11/19	4	100%
2.7.3	Positionering (i SMP positioneringskort)	Caroline	31/10/19	04/11/19	5	100%
4	**Experimentation**					
4,1	Prototype	Alle	01/11/19	08/11/19	8	100%
4.1.1	Planægning af hsitorie/router/udfald	Lucs	01/11/19	04/11/19	4	100%
4.1.2	Planlægning af elementer	Max	04/11/19	04/11/19	1	100%
4.1.3	Tegne karakterer & objekter på papir	Fiona	04/11/19	06/11/19	3	100%
4.1.3.1	Tegne karakterer & objekter på PC	Caroline	04/11/19	06/11/19		100%
4.1.4	Tegne baggrunde på papir	Fiona	04/11/19	06/11/19	3	100%
4.1.4.1	Tegne baggrunde på PC	Caroline	04/11/19	06/11/19		100%
4.1.5	Tekstskrivning	Nick & Max	04/11/19	06/11/19	3	100%
4.1.6	Sturktur (Navigation) i Adobe XD	Lucas	04/11/19	08/11/19	5	100%
4.1.7	Sammensætning	Lucas	06/11/19	08/11/19	3	100%
4,2	Usertesting	Alle	07/11/19	08/11/19	2	100%
4.2.1	Guide for bruger test	Max & Fiona	07/11/19	08/11/19	2	100%
4.2.2	Pilot test prototype	Max & Lucas	07/11/19	08/11/19	2	100%
4.2.3	Bruger test prototype	Max & Fiona	07/11/19	08/11/19	2	100%
4.2.4	Løs evt. problemer fra test	Lucas & Max	07/11/19	11/11/19	5	100%



5	Evolution					
5,1	Aflevering af akademisk rapport	Alle	12/11/19	12/11/19	1	100%
5.1.1	Opstætning af design	Caroline	30/10/19	30/10/19	1	100%
5.1.2	Opsætning af sektioner	Max	30/10/19	30/10/19	1	100%
5.1.3	Opsætning af forside	Caroline	30/10/19	30/10/19	1	100%
5.1.4	Indholdskrivning	Alle	29/10/19	12/11/19	14	100%
5.1.5	Opsætning i InDesign	Alle	11/11/19	12/11/19	2	100%
5,2	Aflevering af præsentationsvideo på max 3 minutter	Alle	12/11/19	12/11/19	1	100%
5.2.1	Planlæg indhold		06/11/19	06/11/19	1	100%
5.2.1.1	Scout lokation og sikrer at der kan filmes	Lucas	06/11/19	06/11/19	1	100%
5.2.1.2	Tegn storyboard	Fiona	06/11/19	06/11/19	1	100%
5.2.2	Film indhold	Fiona	07/11/19	08/11/19	2	100%
5.2.3	Rediger indhold	Lucas	08/11/19	11/11/19	4	100%
5,3	Aflevering af klientrapport	Alle	12/11/19	12/11/19	1	100%
5.3.1	Opstætning af design	Caroline	05/11/19	06/11/19	2	100%
5.3.2	Opsætning af sektioner	Caroline	05/11/19	06/11/19	2	100%
5.3.3	Opsætning af forside	Caroline	05/11/19	06/11/19	2	100%
5.3.4	Indholdskrivning	Caroline	05/11/19	12/11/19	8	100%
5.3.5	Sammensætning i InDesign	Caroline	11/11/19	12/11/19	2	0%
5,5	En præsentation	Alle	14/11/19	14/11/19	1	0%
5.5.1	Opsætning	Alle	13/11/19	13/11/19	1	0%
5,6	Aflevering af en plakat, der visualiserer jeres koncept og prototype - skal være en del af udstillingen	Alle	14/11/19	14/11/19	1	0%
5.6.1	Udvikling af plakat	Fiona & Caroline	08/11/19	11/11/19	4	100%